

# 出来高数量表

西暦 2020 年 8 月 31 日

関東道路株式会社 御中

工事番号: 012

工事名: 31国補地道 第31-〇〇-〇〇〇-〇-〇〇〇 道路改良舗装工事

工事場所: 結城市〇〇地内

黄色の部分をご入力ください。緑色の部分は自動入力されます。

住所: 茨城県筑西市△△町123

会社名: 〇〇建設株式会社

契約金額	変更額(増減)	先月迄出来高	今月出来高	残高
¥18,900,000	¥1,400,000	¥2,120,000	¥4,180,000	¥14,000,000

※金額はすべて税抜

契 約 工 種	約 金 額	7 月	8 月	月	月	月	月	残 高
		出来高	出来高	出来高	出来高	出来高	出来高	
道路土工	1,600,000	240,000	1,120,000					240,000
地盤改良工	700,000	700,000						
排水構造物工	3,000,000	150,000	1,800,000					1,050,000
管渠工	600,000	30,000	360,000					210,000
防護柵工	1,000,000	1,000,000						
舗装工	9,000,000		900,000					8,100,000
機械管理費	500,000							500,000
現場管理費	1,500,000							1,500,000
諸経費	1,000,000							1,000,000
第1回変更額	1,500,000							1,500,000
第2回変更額	-100,000							-100,000
第3回変更額								
合 計	20,300,000	2,120,000	4,180,000					14,000,000

営業担当	工事担当
Ⓜ	Ⓜ