

請求書（総括表）

西暦 2023 年 10 月 31 日

関東道路株式会社 御中

住所 茨城県筑西市△△町123

緑色の部分は、明細書の黄色の部分に入力すると自動入力されます。
押印と振込口座の記入をお願いします。

会社名 ○○建設株式会社

印

TEL 0296-11-2345

FAX 0296-22-3456

口座名義(カナ) (マルマルケンセツ(カ))

(□□) 銀行 (◇◇) 支店

口座番号 (1234567) 普通 当座

登録番号 ()

今回請求額（税込）

¥4,598,000

	工事番号	納入場所(工事名)	請求金額(税抜)
1	012	31国補地道 第31-○○-○○○-○-○○○ 道路改良舗装工事	4,180,000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
小 計			4,180,000
消費税（税率10%）			418,000
合 計			4,598,000

【注意事項】

- パソコンで直接入力いただくか、印刷してご記入ください。
- 明細書の黄色の部分をご入力ください。緑色の部分は自動入力されます。
シートは保護されていますが、書ききれない、手入力したいときなど必要に応じて解除してご使用いただけます。
- 工事番号は必ずご記入ください。ご不明な場合、工事担当者もしくは事務所までお問い合わせください。
合材工場様：弊社工事以外のジョイントは「777」をお願いします。
- 納入場所毎に請求明細書をご記入いただき、総括表と合わせてご提出ください。
- 弊社は未締めです。翌月5日までに必着となるようご提出ください。

※不備がありますと翌月以降のお支払いとなる場合がございます。

出来高数量表

西暦 2023 年 10 月 31 日

関東道路株式会社 御中

住所：茨城県筑西市△△町123

黄色の部分をご入力ください。緑色の部分は自動入力されます。

工事番号：012

会社名：〇〇建設株式会社

工事名：31国補地道 第31-〇〇-〇〇〇-〇-〇〇〇 道路改良舗装工事

工事場所：結城市〇〇地内

契約金額	変更額(増減)	先月迄出来高	今月出来高	残高
¥18,900,000	¥1,400,000	¥2,120,000	¥4,180,000	¥14,000,000

※金額はすべて税抜

契約		9月	10月	月	月	月	月	残高
工種	金額	出来高	出来高	出来高	出来高	出来高	出来高	
道路土工	1,600,000	240,000	1,120,000					240,000
地盤改良工	700,000	700,000						
排水構造物工	3,000,000	150,000	1,800,000					1,050,000
管渠工	600,000	30,000	360,000					210,000
防護柵工	1,000,000	1,000,000						
舗装工	9,000,000		900,000					8,100,000
機械管理費	500,000							500,000
現場管理費	1,500,000							1,500,000
諸経費	1,000,000							1,000,000
第1回変更額	1,500,000							1,500,000
第2回変更額	-100,000							-100,000
第3回変更額								
合計	20,300,000	2,120,000	4,180,000					14,000,000

営業担当	工事担当
印	印